

**План-график
введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МАОУ СОШ №37**

№	Мероприятия	Результат	Сроки	Ответственный исполнитель
I. Организационные мероприятия				
1.	Разработка системы методического сопровождения введения ФГОС и образовательной программы СОО	Утверждённая программа сопровождения введения ФГОС СОО	февраль-сентябрь 2019	Директор Иванов А.В.
2.	Установочные мероприятия для руководителей МО	Решение текущих вопросов по организации введения ФГОС	Второй вторник месяца	Зам. Директора Горбачева О.Л.
3.	Формирование заказа на приобретение за счёт бюджетных средств учебников и учебных пособий, которые будут использоваться в образовательном процессе по ФГОС СОО	Сформированный заказ	Апрель 2019	Библиотекарь Санникова Н.В.
4.	Организация и проведение методических обучающих семинаров по ФГОС СОО, созданию ООП СОО	Методическая готовность педагогов к работе с УМК в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Раз в месяц согласно планам МО	Зам. Директора Горбачева О.Л.
5.	Мониторинг готовности ОУ к реализации ФГОС СОО	Карта самообследования	Согласно срокам ДО	Зам директора Сокулова С.Р.
6.	Определение организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках ФГОС СОО	Утверждённые программы внеурочной деятельности ФГОС СОО	Май 2019	Директор Иванов А.В.
7.	Приведение в соответствие локальных актов ОО и должностных инструкций ОО в рамках введения ФГОС СОО	Локальные акты и должностные инструкции	Март-Сентябрь 2019	Директор Иванов А.В.
8.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	План МР	Июнь 2019	Зам. Директора Горбачева О.Л.
9.	Проведение педсовета: «Особенности ФГОС СОО. Проблемы и перспективы внедрения»	Педсовет	Август 2019	Зам директора Горбачева О.Л., Папка А.Н., Сокулова С.Р.

10.	Отчёт о готовности введения ФГОС СОО в 2019-2020 учебном году	Аналитическая справка	Сентябрь	Зам директора Горбачева О.Л., Папка А.Н., Сокулова С.Р., Просин А.С.,
II. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОО				
11.	Приобретение УМК в рамках введения ФГОС СОО для ОУ	Наличие УМК	Январь-сентябрь 2019	Зам директора по АХЧ Тимченко Л. А.
12.	Финансирование обучения руководящих и педагогических работников ОУ	Наличие свидетельств КПК	Январь-сентябрь 2019	Директор Иванов А.В.
III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОО				
13.	Обучение руководителей и педагогов ОО для введения ФГОС СОО	Готовность руководителей и педагогов к введению ФГОС СОО	Январь-декабрь 2019	Зам директора Горбачева О.Л.
IV. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО				
14.	Размещение информации по введению ФГОС СОО на сайте ОУ	Информация на сайте	Январь-декабрь 2019	Зам директора Папка А.Н.